RETROPLANNING / REALISATION RAPPORT D’ACTIVITE 2008
· 15/04 : Requête choix des indicateurs DC -> Service informatique 
· 27/04 : Validation des matrices (Dir com/service informatique)
· 30/04 : Envoi des requêtes aux opérateurs de branches et régions sur la partie qualitative (cofinancements/événements marquants 2008/actions 4 axes)
· 15/05 : Réception des données Opérateurs de branches

· 18/05 Extraction des données REG et traitement des données opérateurs de branches
· 25/05 Envoi au réseau des données chiffrées sur leur activité
· 25/05 -> 30/05 : Analyse des données pour traitement national : DC

· 1/06 -17/06 : Rédaction et maquette du Rapport d’activité

· 19/06 : BAT/préparation envoi/fichier/ courrier d’accompagnement
· 23/06 : Départ à l’impression

· Réception fin juin/début juillet

PLAN / REALISATION RAPPORT D’ACTIVITE 2008

36 pages
Page 1 Edito

Page 2-3 : Temps forts

Pages 4-5 : collecte

Pages 6-9 : Plan de formation

Pages 10-13 : Contrats + tutorat

Pages 14-15 : Période

Pages 16 - 17 : DIF

Pages 18-23 : Promouvoir l’équité (Handicap/Age/Egalité F-H/Illettrisme)

Pages 24-25 : Partenaires financiers (cofinancements)

Pages 26-27 : Partenaires sectoriels/accompagnement branches
Pages 28-29 : Prospectives (études et missions d’observation)

Pages 30-31 : Innovation

Pages 32-33 : outils entreprises

Pages 34-35 : A suivre…

Page 36 : Implantation territoriale/branches et secteurs partenaires

